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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIREÇÃO DE ENGENHARIA – DIEN

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

25,0%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item Descrição Total por etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 BLOCO DE SALA DE AULA 01

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.2 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES

 2.3 SUPERESTRUTURA

 2.4 PAREDES E PAINÉIS

 2.5 CALÇADA DE PROTEÇÃO

 2.6 COBERTURA

 2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2.8 INTERNET E TELEFONIA

 2.9 SPDA

 2.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 2.11 LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS

 2.12 ESGOTO

 2.13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 2.14 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

 2.15 REDE FRIGORÍGENA

 2.16 ESQUADRIAS

 2.17 REVESTIMENTOS

 2.18 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 2.19 PISOS

 2.20 PINTURA

 2.21 FORRO

 2.22 DIVERSOS

 2.23 LIMPEZA FINAL

Porcentagem 13,78% 18,01% 23,75% 23,83% 20,63%

Custo 136.350,94 178.149,40 234.986,74 235.826,93 204.128,94
Porcentagem Acumulado 13,78% 31,79% 55,53% 79,37% 100,0%

Custo Acumulado 136.350,94 314.500,34 549.487,08 785.314,02 989.442,96

Total sem BDI 989.442,96
Total do BDI 247.360,74
Total Geral 1.236.803,70

BLOCO DE SALAS DE AULA - CAMPUS 
PORTO GRANDE

SINAPI - 05/2019 - 
Amapá

Desonerado: 
Horista: 86,75%
Mensalista: 47,87%
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