

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP

PASSARELAS COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO
CAMPUS SANTANA

Município: **SANTANA**

SINAPI – 08/2021 – Aampá

BDI = 25,00%
 ENCARGOS SOCIAIS = 85,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	35%	35%	30%
		63.829,39	22.340,29	22.340,29	19.148,82
2	PASSARELA COBERTA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		20.639,11	4.127,82	8.255,64	8.255,64
3.1	INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E BLOCOS	100,00%	100,00%		
		5.298,15	5.298,15		
4.1	SUPERESTRUTURA (PILARES METÁLICOS)	100,00%	60,00%	40,00%	
		37.984,80	22.790,88	15.193,92	
5.1	COBERTURA E FORRO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		72.491,86	21.747,56	28.996,74	21.747,56
6.1	PISO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		32.738,10	9.821,43	13.095,24	9.821,43

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP

PASSARELAS COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO
CAMPUS SANTANA

Município: **SANTANA**

SINAPI – 08/2021 – Amapá

BDI = **25,00%**
 ENCARGOS SOCIAIS = **85,75%**

7.1	PINTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		20.539,40		10.269,70	10.269,70
8.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		6.456,46	1.936,94	2.582,58	1.936,94
9.1	DIVERSOS	100,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		42.566,30	8.513,26	12.769,89	21.283,15
10.1	LIMPEZA FINAL	100,00%		50,00%	50,00%
		1.326,06		663,03	663,03
11	SALA DE MONITORAMENTO	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%
		3.102,30	930,69	1.085,81	1.085,81
12.1	INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E BLOCOS)	100,00%	100,00%		
		460,63	460,63		
12.2	SUBSTITUIÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES	100,00%	20,00%	80,00%	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP

PASSARELAS COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO
CAMPUS SANTANA

Município: **SANTANA**

SINAPI – 08/2021 – Aampá

BDI = **25,00%**

ENCARGOS SOCIAIS = **85,75%**

12.2	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJE)	5.053,16	1.010,63	4.042,53	
13.1	ALVENARIA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		5.640,73	1.692,22	2.256,29	1.692,22
14.1	REVESTIMENTO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		7.342,99	2.202,90	2.937,20	2.202,90
15.1	PISO	100,00%		50,00%	50,00%
		4.101,35		2.050,68	2.050,68
16.1	ESQUADRIAS	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		2.231,72	669,52	669,52	892,69
17.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		7.939,56	2.381,87	2.381,87	3.175,82
18.1	REDE LÓGICA	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		908,45	272,54	272,54	363,38

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP

PASSARELAS COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO
CAMPUS SANTANA

Município: SANTANA

SINAPI – 08/2021 – Aampá

BDI = 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS = 85,75%

19.1	INSTALAÇÕES HODROSANITÁRIAS	100,00%		50,00%	50,00%
		5.078,54		2.539,27	2.539,27
20.1	PINTURA	100,00%		40,00%	60,00%
		3.881,52		1.552,61	2.328,91
21.1	DIVERSOS	100,00%		50,00%	50,00%
		2.089,92		1.044,96	1.044,96
22.1	LIMPEZA FINAL	100,00%			100,00%
		50,50			50,50
TOTAL		200.243,31			
Porcentagem		100%	30%	38%	31%
Custo		351.751,00	106.197,31	135.000,29	110.553,40
Porcentagem Acumulado			30%	69%	100%
Custo Acumulado			106.197,31	241.197,60	351.751,00
BDI				25,00%	87.937,75
Valor Total					439.688,75

MACAPÁ-AP, 20 DE OUTUBRO DE 2021.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Documento Digitalizado Público

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO NO CAMPUS SANTANA

Assunto: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA E SALA DE MONITORAMENTO NO CAMPUS SANTANA

Assinado por: Nil Costa

Tipo do Documento: ANEXO

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Nil Clinton Corte Costa, ARQUITETO E URBANISTA**, em 04/11/2021 10:11:25.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/11/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifap.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 21803

Código de Autenticação: dbb16e618a

