\ _?-J-
MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Termo 20/2021 - DEIN-PROAD/PROAD/GAB/RE/IFAP

TERMO DE REFERENCIA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAQ ELETRONICA

(Processo n® 23228.001301.2021-24)

| — OBIETIVO

1.1. O presente Termo de Referéncia visa estabelecer normas e critérios a serem observados no processo licitatorio para a
contratacdo de empresa de engenharia especializada para execugdo da obra de construgdo da Sala de Convivéncia e descanso no
Campus Laranjal do Jari. A obra em questao sera executada sob supervisdao e orientagdo de fiscais designados por ato formal do
IFAP com objetivo de garantir a Administragdo o cumprimento e a boa qualidade dos servicos estabelecidos no contrato de
execucdo da obra, mediante acompanhamento in loco de todas as atividades nele previstas. Cabe destacar a importancia do
cumprimento pleno das condigdes de contratagdo dos servigos, obedecendo os padrdes técnicos requeridos, fazendo o controle
da execucdo da obra mediante acompanhamento permanente e analise das informac&es técnicas,

Il = JUSTIFICATIVAS

2.1. A construcdo da Sala de Convivéncia e descanso no Campus Laranjal do Jari atenderd tanto a comunidade estudantil, como a
docentes e técnicos-administrativos, buscando-se assim obter uma vida mais satisfatdria no ambiente académico e laboral,
objetivando-se um ambiente que possa proporcianar maior bem-estar e equilibrio fisico, psiguico e social.

2.2. A opcdo de realizacdo da presente licitagdo adotando o Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC, amparado pelo § 3°, do
art. 1°, da Lei 12.462/2011, da-se pela necessidade de construgdo, no menor prazo possivel, da Sala de Convivéncia e descanso no
Campus Laranjal do Jari, e ainda, pela vantajosidade econdmica, uma vez que a modalidade € mais célere, empregando assim
menos custos com mdo de obra e materiais necessarios para formalizacao processual diminuindo consideravelmente o nimero
de documentos a serem avaliadas e arquivados em comparagdo com as demais modalidades de licitagdo para este objeto.

2.2.1. A escolha da modalidade RDC Eletrénico e empreitada por preco global encontra amparo legal na Lei n2. 12.462/2011 em
seu art. 82 e ainda no art. 13, que informam que as licitages deverdo ser realizadas preferencialmente sob a forma eletronica. A
escolha da modalidade da-se pela busca por maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para
dispéndio de recursos publicos.

Il - FUNDAMENTO LEGAL, MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO, REGIME DE EXECUCAO E ABRANGENCIA DA
LICITACAD

3.1. Fundamento Legal: § 3° do artigo 12, da Lei n? 12.462/2011.
3.2. Modo de Disputa: ABERTO.

3.3. Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO.

3.4, Regime de Execucdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
IV - OBJETO

4.1. Contratacao de empresa de engenharia especializada para execucao, mediante o regime de
empreitada por preco global, da obra de construcdao da Sala de Convivéncia e descanso no Campus
Laranjal do Jari, conforme especificagdes técnicas constantes do Anexo I deste Termo.

4.2. O prazo para execucao da obra sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servico (0S).

4.3. os prazos serdo contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo (0S).



V- MEMORIAL DESCRITIVO

5.1. Sala de Convivéncia e descanso do Campus Laranjal do Jari resultara da adaptagdo do Bloco de banheiros existente,
localizado entre os blocos de |laboratorios. A transformacdo da edificacSo em um novo ambiente busca atender as necessidades
de convivéncia e descanso por parte dos usudrios (alunos) em periodos de intervalos para o contraturno, relacionado as
atividades fora do horario normal, especialmente com as atividades extracurriculares, que sdo realizadas posteriormente as aulas
obrigatorias e estabelecidas por lei. Deste modo, para a edificagdo existente em que hoje abriga os banheiros masculino e
feminino entre os blocos de laboratorios, foi elaborado o Projeto arquitetonico de Reforma e adaptagdo da Sala de
Convivéncia/Descanso. Edificacdo térrea, com vedacdes em alvenaria rebocada, emassada e pintada e cobertura metdlica
termoacustica, com os seguintes ambientes: Sala de Convivéncia/Descanso; Hall de acesso; Banheiro Masculino/PNE e
Feminino/PNE.

VI - VISITA TECNICA = CONHECIMENTO DO LOCAL

6.1. O licitante podera visitar o local de execucdao da obra descrita no item 4 deste Termo, Campus Laranjal do Jari, Rua Nilo
Pecanha, n® 1263, Bairro Cajari, municipio de Laranjal do Jari-AP, para se inteirar de todos os aspectos referentes a sua execugdo,
podendo agendar visitas com o Departamento de Engenharia do IFAP, até o 52 (quinto) dia util que anteceder a data de abertura
das propostas.

6.2. A visita aos locais de execugdo das obras devera ocorrer em dias Uteis, durante o horario comercial, no endereco citado no
item 6.1, e serda agendada e confirmada por correio eletranico, conforme a seguir: dien®@ifap edu.br ou
alexandre.sobral@ifap.edu.br .

6.3. O Licitante podera declinar do direito de realizar a visita técnica, nos termos do Acdrddo 409/2006 — TCU — Plenario. Nesse
caso, devera apresentar declaracdo de declinio do direito de realizar a visita técnica e de ter conhecimento integral das condigdes
do local da execugdo do servigo.

6.4. A declaragdo referida no subitem anterior isenta o IFAP de qualquer responsabilidade decorrente do desconhecimento, por
parte do Licitante, das condigSes da execucdo das obras e servigos, ndo sendo admitida qualquer alegagdo posterior.

6.5. Em nenhuma hipotese podera o licitante alegar a insuficiéncia de dados e informacdes sobre o local e as condigbes
pertinentes ao objeto do Contrato.

6.6. Ndo sera permitido gue um mesmao preposto represente 02 (duas) ou mais empresas distintas na visita técnica.
VIl - QUALIFICACAO TECNICA GERAL DO LICITANTE

7.1 Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU).

7.2. Registro da empresa licitante no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, com validade na data limite de entrega da
documentagdo e das propostas.

7.3. Atestado de Visita Tecnica, emitido pela Diretoria de Engenharia do IFAP em nome da empresa Licitante, comprovando que
esta tem pleno conhecimento do local e que se inteirou de todas as condiges previstas para a prestacdo dos servicos) ou
Declaragdo de Declinio de Visita Técnica (Anexo 11}, nos termos do subitem 6.4 deste Termo.

7.4, Atestado ou declaragdo de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, que comprove a aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto desta licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, com
respectivos quantitativos minimos do ohbjeto licitado, a saber:

a) Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60X60 cm (42m?),

7.4.1. Os quantitativos exigidos no item anterior, tem como fundamento legal a Siumula TCU n2 263 e Acorddo 361/2017-TCU-
Plenario.

7.5. Comprovagdo do Licitante possuir em seu quadro, ou na data prevista da entrega da proposta, profissional de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou o gque couber, regularmente registrado e detentor de atestados de capacidade técnica em
nome do profissional, acompanhadas das Certiddes de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo respectivo conselho de classe,
comprovando ter executado em qualguer tempo, servicos com complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta
licitacdo, compreendendo os respectivos quantitativos minimos do objeto licitado, a saber:

a) Revestimento cerdmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensées 60X60 cm (42m?) - Engenheiro Civil ou
Arquiteto.

7.5.1. Os quantitativos exigidos no item anterior, tem como fundamento legal a Simula TCU n2 263 e Acorddo 361/2017-TCU-
Plenario.

7.5.1.1. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo:

a) o somatorio de diferentes atestados de servigos, desde gue executados de forma concomitante;



b) somatadrio dos servicos no mesmo atestado;

c) apresentacdo de diferentes atestados para comprovar a execugdo dos diversos servigos.
7.5.2. A comprovacdo de vinculo profissional se fard mediante a apresentacdo de:

a) copia da carteira de trabalho (CTPS) em gue conste o licitante como contratante;

b) copia do contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio;

c) copia do contrato de prestacdo de servigos, entre a empresa e o profissional.
VIl - PROPOSTA DE PERCENTUAL DE DESCONTO

8.1. A Proposta de maior percentual de desconto devera ser apresentada pelo Licitante mais bem classificado, acompanhada dos
seguintes anexos:

a) Planilha Orgamentaria;

b) Composicdo dos Custos Unitarios (CPU) - com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

c) Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI);
d) Encargos Sociais (ES);
e) Cronograma de fisico-financeiro.

8.1.1. A Planilha Orgamentéria devera conter os grupos, discriminagdes, unidades de medicao e quantidades exatamente nos
termos definidos pelo IFAP, ndo sendo permitida nenhuma alteracdo pelo Licitante.

8.2. No cdlculo do valor da proposta final, ajustada ao percentual de desconto ofertado, e no preenchimento da Planilha
Orgcamentaria o Licitante ndo podera:

a) Cotar precos unitarios superiores ao orgamento previamente estimado pelo IFAP, o qual segue os termos dos §§ 3° e
4° do art. 8° da Lei n® 12.462/2011;

b) Deixar de apresentar preco unitdrio para um ou mais servigos;
c) Cotar prego inexequivel, ressalvado o disposto nos subitens 9.4, e 9.5. deste Termo.

8.3. O Licitante deverd considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas, inclusive agquelas relativas a taxas, tributos,
encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugdo dos servigos.

8.4. O Licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias primas
existentes no local da execugdo dos servigos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja
respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagdo.

8.5. E de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos érgdos competentes informacées sobre a incidéncia ou ndo de tributos e
taxas de qualquer natureza devidas para a realizacdo do objeto desta licitagio, nos mercados interno efou externo, ndo se
admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

8.6. O valor médximo que o IFAP admite pagar para a execugdo dos servicos objeto desta licitagdo € o global por ela estimado, o
gual devera ser analisado pelo Licitante, que se responsabilizard pelo percentual de desconto ofertado e, consegquentemente,
pelo prego global resultante, bem como pela execugdo total dos servigos detalhados na Planilha Orgamentéria e demais
documentos, deste Termo.

8.7. Com o objetivo de se adequar a Lei n? 12.844/2013 que trata da desoneracdo da folha de pagamento, bem como atender ao
Acorddo 2622/2013 — TCU, as planilhas orgamentérias deverdo ser apresentadas com desoneragdo da folha (Encargos Sociais =
85,75%) e tendo como parametro o BDI de 25,00%, conforme composic@es em anexo.

IX - REQUISITOS DE CONFORMIDADE E CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PERCENTUAL DE DESCONTO

9.1. O julgamento por maior desconto tera como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatorio, sendo o desconto
estendido aos eventuais termos aditivos.

9.2. Nos termos do & 32 do art. 19 da Lei n? 12.462/2011, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira
linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constantes do instrumento convocatario.

9.3. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu prego aceito) com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada caso:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) Nao obedeca as especificagdes técnicas relacionadas no Edital;

c) Apresente gualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de gualguer outra natureza,



inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;
d) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratacao;
e) Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo IFAP.

9.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos percentuais de desconto resultem em valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Méadia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orgamento previamente
estimado pelo IFAP;

b} Valor do or¢amento previamente estimado pelo IFAP.

9.5. Caso reste divida quanto a exequibilidade da proposta mais vantajosa, a Comissao promovera diligéncia, de forma a conferir
ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

9.5.1. O Licitante devera demonstrar que o valor da proposta & compativel com a execucdo do objeto licitado no gue se refere
aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados na composicdo dos custos,

9.5.2. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalactes a serem fornecidos pelo Licitante em
relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

X - OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e gquantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta.

10.2. A Contratada devera apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés o recebimento da Ordem de Servicos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcdo Civil (PGRSCC);
b} Anotacdo de Responsabilidade de Execugao, emitida pelo CREA ou CAU;
c) Alvaré de Construgao, emitido pela Prefeitura do municipio, onde seréd realizada a obra.

10.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados com vicios, defeitos, incorreges ou em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor.

10.6. Apresentar relagdo dos empregados que irdo participar da execugdo dos servigos.

10.7. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou fungdo de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010.

10.7. Responsabilizar-se, em relagdo a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos objeto do
Contrato, tais como:

a) salarios;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuigdes;

d) indenizacgdes;

e) vale-refeigdo;

f) vale-transporte;

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

10.8. Responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e obrigagBes sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
Contratante.



10.9. Responsabhilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagdo.

10.10. Responder por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagdo social, trabalhista, previdenciaria, tributaria, fiscal,
securitaria, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o servigo, inclusive no tocante a seus
empregados e prepostos.

10.11. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na legislagdo especifica do trabalho, na hipotese
de ocorréncia da especie, sendo vitimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto da contratacdo,
ainda que nas dependéncias do Contratante.

10.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigag@es previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

10.13. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas
ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho.

10.14. Zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execugdo dos servicos seja convenientemente dimensionada e
dirigida por profissionais habilitados.

10.15. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, quando da execugdo do servigo, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento
realizado pelo Contratante.

10.16. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em
consequéncia de fato a ela imputavel e relacionado com o servigo objeto do Contrato.

10.17. Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorarios advocaticios
resultantes de ag8es judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorréncia da contratagdo.

10.18. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifigue no local dos servicos.

10.19. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
gualguer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.20. Acatar as determinacdes feitas pela fiscalizacdo do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto do Contrato.

10.21. Paralisar, por determina¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.22. Promover a guarda, manutengdo e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.23. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

10.24. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagbes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.25. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

10.26. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e gualificagdo exigidas na licitagdo.

10.27. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagcdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

10.28. Guardar sigilo sobre todas as informaces obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.29. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante.

10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do
contrato com capacidade para tomar decisfes compativeis com 0s compromissos assumidos.

10.31. A Contratada providenciara e mantera Diario de Obras (livro de capa resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela
fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execucgdo formais, solicitagbes e
informacoes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

10.31.1. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 {um) a 50 (cinquenta),
em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo. Caberd ao responsdvel técnico da Contratada o seu preenchimento.



Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Didrio a Comissdo encarregada da fiscalizacdo dos servigos que, apos
efetuar no Didrio as anotagéies mencionadas no caput da presente Condigdo, destacara a primeira via de cada pagina, para
seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela Contratada, ficando a terceira via no proprio Didrio.

10.31.2. Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade da Administracdo da Contratante.
10.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da Contratante.

10.33. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU as Anotagbes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lei n?. 6.496/77 e Lei n® 12.378,/2010).

10.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacgdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, namero de funciondrios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigGes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema MNacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do orgdo ambiental competente.

10.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicio,
mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto
ao Cadastro Tecnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vélidos, conforme artigo 17, inciso |1, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e
legislacdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissio de tal licenga cbrigatoria;

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle praprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

10.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugao
n? 307, de 05/07/2002, com as alterages posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao drgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n® 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adeqguada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais 4 satude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.39. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos
urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d'dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo



licenciadas.

10.40. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n2, 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualguer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n® 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados
aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n® 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;

c) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes.

10.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagBes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aocs orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo
etc.).

10.43. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na licitacdo ou a assinatura
do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo
que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, || do Decreto n. 7.983,/2013,

X! - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor capacitado, qualificado ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de gque as solugfies por ela propostas sejam as mais
adequadas.

11.4. Pagar & Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro.

11.5. Exigir a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigacoes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada.

11.6. Caso ndo seja apresentado a documentacd3o comprobatdria exigida no item 11.5., a contratante comunicard o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em wvalor proporcional ac inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

11.7. Na hipotese prevista no item 11.6., ndo havendo quitagdo das obrigagfes por parte da contratada no prazo de 15 (quinze)
dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigactes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.

11.8. Para fins de fiscalizacdo do cumprimento de que trata o item 11.5., a contratante deverd solicitar, mensalmente, por
amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios das obrigacSes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

| - ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
Il - & concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

Il - 3 concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-salde, quando for devido;

IV - aos depdsitos do FGTS; e

V - ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extingdo do



contrato.
11.9. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados;

b) promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fun¢do especifica para a qual o trabalhador foi
contratado.

11.10. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
11.11. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

11.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegGes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcGes expedidas.

11.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensdvel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagédo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de
Iméveis;

f) a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

X1l - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos
servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666,
de 1993.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos
servicos e do contrato.

12.3. A verificagdo da adequacgdo da prestagdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia.

12.4. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, no Diario da Obra, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2?
8.666, de 1993.

12.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as
obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢es administrativas, previstas neste Termo de Referéncia
e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.6. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou uUnico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as ag¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.7. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

Xl - DA SU BCONTRATACAO
13.1. E permitida a subcontratacdo parcial, nas seguintes condicdes:

13.1.1. A subcontratagdo dos servicos, depende de autorizagao prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos, bem como verificar os
demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

13.1.2. Os servigos passiveis de subcontrata¢do, submetidos a avaliagdo técnica, serdo permitidos desde que a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica principal seja da empresa contratada, ou seja dos responsaveis técnicos declarados na equipe



técnica minima.

13.2. Somente serdo permitidas as subcontrata¢des regularmente autorizadas pelo IFAP, podendo ser causa de rescisdo
contratual aquela ndo devidamente formalizada, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

13.3. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o IFAP e a contratada, ndo havendo qualquer
vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a autarquia e a subcontratada, inclusive no que se refere a medi¢do e ao
pagamento direto da subcontratada.

13.4. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratacdo.

13.5. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do Contratado perante a administragdo publica quanto a qualidade técnica
da obra ou servigo prestado.

13.6. Quando permitida a subcontrata¢do, o contratado devera apresentar documentagdo do subcontratado que comprove sua
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou servigo
subcontratado.

XIV - DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

14.1. Quando a obra contratada for concluida caberd a Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a
fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e, se for
0 caso, a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. A Contratante realizara inspegdao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apds tal inspecgdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas
assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados serd lavrado em até 90 (noventa) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente apds
solucionadas todas as reclamagGes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execugdo do contrato.

14.3.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere este subitem ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a
Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

XV - AJUSTE DE PRECO
15.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer
reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Construgdo Civil — INCC, exclusivamente para as
obrigag¢0es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

15.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

15.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

15.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do
prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



15.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
XVI - GARANTIA DA EXECUCAO

16.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade
durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término
da vigéncia contratual.

16.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagcGes nele
previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislagdo que rege a matéria.

16.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com
corregao monetdria.

16.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cddigo Civil.

16.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

16.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
XVII - PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

17.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes contraidas neste Instrumento, a adjudicatéria/contratada ficara sujeita as
penalidades previstas no Art.47, da Lei 12.462/11, e subsidiariamente no Capitulo IV da Lei Federal n2 8.666/93.

17.2. Nos termos do Art.47, da Lei 12.462/11, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem
como das demais cominagGes legais, a licitante que:

a) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

b) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
c) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
d) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

e) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou



f) Der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

17.3. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato celebrado com o IFAP, serdo aplicadas as san¢des previstas no art. 87 da Lei
Federal n2 8.666/93.

17.4. A inexecugdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela abaixo, verificado o nexo causal
devido a agdo ou a omissdo da Contratada, relativamente as obriga¢Ges contratuais em questdo, torna passivel a aplicagdo das
sangOes previstas na legislagdo vigente e nesse contrato, observando-se o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a
seguir:

a) adverténcia;
b) multa;
c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com IFAP;
d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
17.4.1. Adverténcia:

17.4.1.1. A Adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacGes e responsabilidades
assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial
ou humana;

17.4.1.2. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servigos do IFAP, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagdo de san¢do mais
grave;

17.4.1.3. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela abaixo, poder3, a critério da FISCALIZACAO,
ser aplicada apenas a adverténcia;

17.4.1.4. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a san¢do de adverténcia;

17.4.1.5. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.
(cinco por cento) do cronograma fisico aprovado.

17.4.2. Multas:
17.4.2.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual.
17.4.2.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

1. 1. 1. A Contratada executar, até a metade do prazo contratual, menos de 50% (cinquenta por cento) do previsto no
cronograma fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizagdo;

1. 1. 1. A Contratada executar, até o final do prazo contratual, menos de 80% (oitenta por cento) do total do Contrato;

2. Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado para a conclusdo da
obra.

17.4.2.2. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

17.4.2.2.1. Serd configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por
mais de 30 (trinta) dias apds a emissdo da ordem de servigo.

17.4.2.3. Além das multas previstas nos itens anteriores poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas
tabelas 1 e 2 abaixo.

TABELA 1

GRAU CORRESPONDENCIA 1 2 3 4 5

PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO 0,01% |0,02% ||0,03% ({0,04% ||0,05%

TABELA 2




INFRACAO

DESCRICAO

GRAU

1 Encaminhar Nota Fiscal ao IFAP, sem prévia e autorizagdo expressa desta; por ocorréncia. Adverténcia
2 Permitir a presenga de empregado sem uniforme; por trabalhador e por ocorréncia. 2
3 Manter trabalhador sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por trabalhador e por dia. 2
4 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 3
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
5 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 1
6 Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando necessérios, 3
por trabalhador, por ocorréncia.
7 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por 3
dia e por tarefa designada.
8 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagdo; por ocorréncia. 2
9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 3
10 Utilizar as dependéncias do IFAP para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. 2
11 Recusar-se a executar servigco determinado pela Fiscaliza¢gdo, sem motivo justificado; por ocorréncia. 3
12 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 4
consequéncias letais; por ocorréncia.
13
Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 3
14 Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de até 15 (quinze) dias )
apos o recebimento da Ordem de Servigo, por dia de atraso;
15 Deixar de substituir trabalhador que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas )
atribuig0es; por trabalhador e por dia.
16 Deixar de manter a documentacdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 2
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela Fiscalizagdo; por ocorréncia. Adverténcia
17
Deixar de cumprir determinagdo da Fiscalizagdo para controle de acesso de seus trabalhadores; por a L
18 N Adverténcia
ocorréncia.
Deixar de fornecer Didrio de Obra no local da obra e/ou apresentar a contratada quando solicitado, e .
19 Adverténcia

ndo manter no escritério da obra os projetos executivos; por dia




20 Deixar de indicar representante aceito pela contratante, para representa-la na execu¢do do contrato; ||Adverténcia
por dia.

21 Deixar de comunicar a contratante quando a obra estiver paralisada; por ocorréncia Adverténcia

Deixar de executar servigo, sem prévia anuéncia da fiscalizacdo, cuja natureza requeira andlise mais
22 acurada quanto a qualidade do produto acabado, face a necessidade de observancia de tempo minimo |[s
estabelecido em norma, como no caso de obras do concreto (tempo de cura); por ocorréncia.

Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se

23 . A 4
negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia;

24 Deixar de cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar da Fiscalizagdo; por ocorréncia. 5

25 . A = . . . .
Deixar de iniciar execugao de servigo nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdao, observados os limites )
minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo, por dia.

26 Deixar de refazer servigo ndo aceito pela Fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no contrato ou )
determinado pela Fiscalizagdo; por ocorréncia.

27 Deixar de indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, 5

nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

Deixar de submeter a aprovagdo da Comissao fiscalizadora da Contratante, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
28 demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsdavel técnico que, porventura, venha a 1
substituir o originalmente indicado; por ocorréncia.

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela

29 A o o a
de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pela Fiscalizagdo; por ocorréncia.

Deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vale-transporte, tiquetes-refei¢do, seguros, encargos fiscais
30 e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execu¢dodo  ||4
contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia;

Deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugao dos servigos previstos no cronograma
31 de execugdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, por dia de atraso 3
injustificado.

32 Deixar de executar os projetos aprovados, por ocorréncia. 2

17.4.3. Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimentos de contratar com o IFAP:

a) A sanc¢do de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o IFAP, de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.2 8.666/93,
podera ser aplicada a Contratada, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto.

17.4.4. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica:

17.4.4.1. A sangdo de declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, serd aplicada, dentre outros casos, quando:

a) tiver sofrido condenacgdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o IFAP, em virtude de atos
ilicitos praticados;



d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razao da execugdo do Contrato, sem consentimento prévio do IFAP;

e) ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério, que
venha ao conhecimento do IFAP apds a assinatura do Contrato;

f) apresentagdo, ao IFAP, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugdo do Contrato, a manutengdo das condigdes
apresentadas na habilitagdo;

g) inexecugdo total do objeto, conforme prevista no item 17.4.2.2.1.

17.5. As sangbes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com o Instituto Federal do Amapa e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a contratada juntamente
com a de multa.

17.6. As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas apds regular procedimento administrativo, de oficio ou por
provocagdo do Fiscal do Contrato;

17.7. As sangGes previstas nos itens 17.4.1, 17.4.2, 17.4.3 e 17.4.4. poderdo ser aplicadas cumulativamente a prevista no 18.7,
assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.8. Em qualquer caso, serd assegurada a Contratada a ampla defesa.
XVIII - DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a documentagdo referente a licitagdo, dirimindo
oportunamente suas duvidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes que ndo poderdo ser alegadas em pleitos de acréscimos
dos pregos e prazos propostos.

18.2. A assinatura do Contrato implica aceitagdo plena das condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia, que é parte
integrante do Contrato. Ao aceita-las, a Contratada assumira responsabilidade pelo correto e completo cumprimento de seus
preceitos.

18.3. A Administragdo do Contratante analisard, julgara e decidird, em cada caso, as questdes alusivas a incidentes que se
fundamentem em motivos de caso fortuito ou de forga maior.

18.4. Para os casos previstos no item 18.1, o Contratante podera atribuir a uma comissdo, por esta
designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

18.5. Os agentes publicos responderdo, na forma da lei, por prejuizos que, em decorréncia de agdo ou omissdo dolosa ou culposa,
causarem a Administragdo no exercicio de atividades especificas do cumprimento do contrato, inclusive nas andlises ou
autorizagGes excepcionais constantes nestas “Disposi¢cdes Finais”.

18.6. As excegOes aqui referenciadas serdo sempre tratadas com maxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e
ponderagdo, para que ato de mera e excepcional concessao do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tdo-somente ao
interesse publico, ndo seja interpretado como regra contratual.

18.7. Para assegurar rapida solugdo as questdes geradas em face da perfeita execu¢do do contrato a Contratada avisara por
escrito e de imediato, qualquer alteragdo em seu enderego ou telefone.

18.8. Quaisquer tolerancias entre as partes ndo importardo em novagdo de qualquer um dos itens ou condigdes estatuidas no
contrato, as quais permanecerdo integras.

18.9. A Contratada deverd manter sigilo de todas as informacgdes a que tiver acesso em fung¢do da execugdo do Contrato. Nenhum
dado, seja obtido diretamente nos levantamentos ou por qualquer outro meio, pode ser levado ao conhecimento de qualquer
pessoa estranha, sob pena de sang¢es administrativas, civis e penais cabiveis, salvo prévia e expressa autorizagdo do IFAP.

XIX — DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes dos servigos do presente termo de referéncia ocorrerdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria
do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Amapa — IFAP: Fonte de Recurso (INSERIR FONTE); Programa de
Trabalho (INSERIR PROGRAMA); Natureza de despesa: (INSERIR NATUREZA); exercicio de (INSERIR ANO).

TERMO DE REFERENCIA ELABORADO POR: APROVAGAO DO TERMO DE
REFERENCIA

ALEXANDRE SALOMAO BARILE SOBRAL

Chefe do Departamento de Engenharia e (X) Aprovo e autorizo abertura de

Processo de Licitagdo



Infraestrutura

Portaria n® 1.011/2020/GAB/RE/IFAP

COMISSAO DE ESTUDOS TECNICOS
PRELIMINARES

Portaria n® 1.463/2021/GAB/RE/IFAP

Nil Clinton Corte Costa - SIAPE n2 2329868.

Manoel José Magalhdes da Silva - SIAPE
n2 1845649 .

Marcelo Padilha Aguiar - SIAPE n2
1837408.

Declaragdo de autorizagdo valida com assinatura
eletronica do Chefe do Departamento de Engenharia e

Infraestrutura - DEIN/PROAD

() Ndo aprovo

MARIALVA DO SOCORRO RAMALHO DE
OLIVEIRA DE ALMEIDA

Reitora do IFAP

Declaragdo de autorizagdo valida com assinatura
eletrénica da Ordenadora de Despesas neste

documento.




ANEXO |
ESPECIFICAGOES TECNICAS

As presentes especificagGes se referem a execugdo total, por empreitada global, da obra da Sala de Convivéncia e
descanso — Campus Laranjal do Jari.

OBIJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo informar os procedimentos técnicos para a execugdo das estruturas, com o intuito
de garantir padrdes de qualidade e eficiéncia na execugdo da Obra de reforma e adaptagdo da Sala de Convivéncia/Descanso do
IFAP Campus Laranjal do Jari.

1 - SERVICOS INICIAIS

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mio de obra de primeira
linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagdo, com base nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem
elaborados, bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, atendendo o cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca. Todas as
instalagdes deverdo ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos casos especificados em projeto especifico. Todas as pontas
de ferro, durante a execugdo das obras e servigos deverdo ser protegidas com elemento especial de plastico, para se evitar
acidentes. O barracdo e o escritorio de Obra deverdo ser locados em area a ser definida pela fiscalizagdo. A placa de obra devera
ser fixada em local visivel e com o aval da fiscalizagdo. Em caso de duvidas, se ndo houver especificagdo em nenhum documento
contratual, o padrdo existente é o que devera ser seguido, mas antes da execucdo, a fiscalizagdo devera ser consultada.

2 — SERVICOS PRELIMINARES

O tapume com telhas de ago galvanizado, devera promover seguranga a obra de acordo com Norma Regulamentadora 18, do
Ministério do Trabalho e Emprego, a qual estabelece que todas as constru¢Ges devem ser protegidas por tapumes com altura
minima de 1,20 m em relagdo ao nivel do terreno, fixados de forma resistente, e isolando todo o canteiro.

3 - DEMOLICAO

A demoligdo da alvenaria existente, sera executada de forma manual, sem reaproveitamento conforme projeto de paredes a
demolir e a construir. A retirada do revestimento ceramico existente devera ocorrer em toda as areas internas da edificagdo, de
forma manual e sem reaproveitamento. Assim como, as portas de passagens e batentes de madeira, forro em réguas de PVC,
tubulagdo hidrossanitdria embutida, aparelhos sanitarios, lougas e as bancadas em granito correspondentes. Os materiais
resultantes pertencem ao Instituto Federal do Amapa e deverdo ser alocados em local apropriado até a correta destinagdo a
Diregdo Geral do Campus.

4 - PISO E REVESTIMENTO

4.1- Revestimentos ceramicos na alvenaria, estruturas e piso

Os servigos deverdo ser executados por profissionais ou firmas especializadas, dentro dos processos técnicos indispensaveis para
um perfeito acabamento. Todas as fases do assentamento deverdo ser observadas e aprovadas pela FISCALIZACAO. O
revestimento ceramico listado a seguir serd assentado do piso acabado até 1,35 m de altura na face interna da edificagdo,
conforme indicagdo e locagdo constantes do Projeto Arquitetdnico, sobre o embogo existente, com argamassa no traco 1:3 ou
industrial e juntas verticais continuas, iguais ou inferiores a 1,5mm. O rejuntamento sera feito na mesma cor do material
empregado, de acordo com as normas e procedimentos do fabricante: Ceramica esmaltada, no tamanho de 10 X 10 cm, PEI 3 —
cor branco, verde musgo e vermelho. Todas nas cores padrdo IFAP.

4.2- RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

4.2.1-Rodapés

Os ambientes pavimentados com korodur polido serdo arrematados com rodapés do mesmo material, com altura de 0,10 m. As
juntas entre as pecas do rodapé deverdo sempre coincidir com uma junta do piso em korodur. Os ambientes onde o revestimento
ceramico for utilizado nas paredes e na pavimentacdo ndo serdo equipados com rodapé. As juntas deverdo estar sempre
coincidentes.

4.2.2-Soleiras

As soleiras serdo em granito verde pérola, de 2 cm de espessura, assentadas com argamassa de trago 1:3, cimento e areia.
Sempre que possivel deverdo ser inteiras. Caso necessario, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindiveis ao seu
funcionamento. Serao colocadas soleiras quando houver troca de pavimentagdo ou de nivel entre os ambientes.

4.2.4-Peitoris

Todos os vdos de janelas terdo peitoris. Deverdo ser executados em granito verde pérola, de 2 cm de espessura, devendo possuir
dimensdes longitudinais acrescidas de no minimo 5cm para cada lado e dimensdes transversais de no minimo 2cm para cada lado
além dos vdos, para evitar infiltragdes pelo canto da parede.

5— ESQUADRIAS: PORTAS E JANELAS

5.1-Portas e janelas em aluminio

As portas estdo indicadas, locadas e detalhadas no Projeto Arquitetdnico. Serdo em aluminio anodizado natural e guarnecidas
com caixilhos do mesmo material. As janelas estdo indicadas, locadas e detalhadas no Projeto Arquitetdnico. Serdo em aluminio
anodizado natural equipadas com vidro plano, guarnecidas com caixilhos também em aluminio anodizado natural, no padrdo 1
folha fixa e 2 folhas (uma fixa e uma de correr). Deverdo ser estanques as aguas de chuva, ndo devendo possuir frestas que



permitam a passagem de correntes de ar. Serdao deixadas folgas necessarias ao perfeito funcionamento das partes moveis, de
forma que, ressalvada a vedagdo, seja possivel o funcionamento da esquadria sem esforgos demasiados, nem ruidos produzidos
pelo atrito. As esquadrias ou caixilhos deverdo ter dispositivo que permita a drenagem de 4gua, que porventura possa penetrar
no interior dos perfis. As juntas entre o aluminio e as alvenarias e peitoris deverao ser tomadas com mastique eldstico ou plastico
permanente, o qual devera preencher totalmente os intersticios.

5.2-Portas em vidro temperado

A porta de acesso principal/frontal definida e locada no Projeto Arquiteténico serd de vidro temperado, com espessura de 10
mm, equipada com ferragens, perfis, fechaduras, molas e fixadores cromados e puxadores no padrdo do fabricante. O vidro
temperado devera ter suas furagdes e cortes executados antes da operagdo de témpera. O assentamento da lamina devera ser
efetuado por pessoal especializado, de acordo com as recomendag¢des do fabricante. As bordas do vidro temperado deverdo
estar lapidadas em caso de justaposi¢do de laminas e o vdo devera ser tomado por elastdmetro de silicone transltcido. O vidro
ndo podera apresentar distor¢des ou ondulagdes aparentes, quando examinados a um angulo superior a 50 .

6— FORRO

Nos locais definidos no Projeto Arquitetdnico serdo instalados forros lineares de PVC, na cor branca, acabamento acetinado, com
réguas de 20 cm de largura, fixados em estrutura metalica e arrematados com frisos também de PVC, de acordo com as normas e
recomendacgdes estabelecidas pelo fabricante. Os servigos deverdo ser executados por profissionais, dentro dos processos
técnicos indispensaveis para um perfeito acabamento. Serdo obedecidas as alturas indicadas em projeto.

7- PINTURA

7.1-Pintura

Utilizar sempre materiais de 12 qualidade (Extra), de marcas de renome nacional e qualidade reconhecida e indiscutivel (Suvinil,
Coral, Ypiranga, SherwinWillians, Renner ou similar), aptos a produzir um acabamento de alta qualidade, com étima cobertura,
lavabilidade e facil aplicagdo. Os servigos deverdo ser executados por profissionais ou firmas especializadas. As superficies a
pintar serdo cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura que irdo receber, devendo estar secas e isentas de po,
antes e durante a pintura. Deve-se evitar sujar com tinta as superficies ndo destinadas ao tipo de pintura ou que apresentem cor
diferente da que se esta executando, usando-se para isso isolamento com fita gomada. Todas as fases de pintura deverdo ser
aprovadas previamente pela FISCALIZAGAO. Deve-se preparar amostras de todas as tonalidades na dimensdo aproximada de 1,0 x
1,0 m antes de se iniciar a pintura definitiva. A pintura devera ser executada com material de primeira qualidade e dentro dos
processos técnicos indispensaveis para um perfeito acabamento. Serdo empregadas tantas demdos de tinta quantas forem
julgadas necessdrias para o acabamento esmerado. As superficies a pintar serdo examinadas sendo corrigidas todas suas
imperfei¢Ges, e, antes do inicio dos servigos, deverdo estar perfeitamente secas, isentas de pd, rebarbas ou asperezas. Sera
preliminarmente aplicada uma demado de primer nas superficies rebocadas, apds o que serdo aplicadas, pelo menos, duas
demados de tinta. A segunda demado s6 podera ser aplicada 24 horas (no minimo) apds a primeira demao e assim sucessivamente,
observando-se que a superficie esteja inteiramente seca. Apds o emassamento, o intervalo de tempo minimo para a continuagdo
dos servigos sera de 48 horas.

7.1.1-Nas alvenarias

As superficies deverdo ser lixadas, seladas, aparelhadas, emassadas com massa corrida acrilica em duas ou mais demdos,
novamente lixadas e pintadas com tinta de primeira qualidade, conforme especificagdo a seguir, devidamente registrada no
Projeto Arquitetonico: Acrilica semi-brilho — branco gelo.

7.1.2-Nos Elementos em Ferro

Os elementos em ferro (portas, chapas, tubos, telas, alambrados, calhas, estrutura de coberturas, estrutura da cobertura das
edificagOes, etc.) serdo pintadas com tinta Metalatex esmalte sintético alto brilho, cddigo 04, na cor verde fosco padrdo IFAP,
aplicado em duas demdos sobre fundo 6xido para metais.

7.1.3-Nos condutores de dguas pluviais
Todos os condutores de aguas pluviais serdo pintados com tinta esmalte sintético alto brilho, na cor verde fosco padrdo IFAP,
aplicado em duas demdos.

8 — LIMPEZA FINAL
Apds o término dos servigos acima especificados, devera ser feita a remog¢do dos entulhos e a limpeza do canteiro de obras. A
edificacdo devera ser entregue em condig¢des de pronta utilizagdo.



ANEXO Il

MINUTA DE DECLARACAO DE DECLINIO DE VISITA TECNICA

Ao

Presidente da Comissdo de RDC

RDC ELETRONICO ne ....... /2021.

A empresa , inscrita no CNPJ n? , por meio de seu representante legal, o (a)
Sr. (a) , portador(a) da Carteira de Identidade n? e do
CPF , hos termos do Acérd3o n2 409/2006 — TCU — Plenario,

Declina do direito de realizar a visita técnica prevista no Edital sob comento e declara ter conhecimento integral das condi¢Ges do
local da obra.

Declara ainda, ter ciéncia de que o IFAP fica isento de qualquer responsabilidade decorrente do desconhecimento, por sua parte,
das condig¢Ges da execugdo das obras e servigos, ndo sendo admitida qualquer alegagdo posterior.

Local e Data:

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e N2 da Identidade

Documento assinado eletronicamente por:

Nil Clinton Corte Costa, ARQUITETO E URBANISTA, em 29/10/2021 12:25:20.

Manoel Jose Magalhaes da Silva, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 31/10/2021 00:49:38.

Marcelo Padilha Aguiar, Chefe do departamento de Administracio e Planejamento - CDO004 - DEAP, em 31/10/2021 16:04:31.

Alexandre Salomao Barile Sobral, Chefe do Departamento de Engenharia e Infraestrutura - CD0004 - DEIN-PROAD, em 31/10/2021 16:06:42.
Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida, REITOR - CD0001 - RE, em 01/11/2021 19:53:25.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/10/2021. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifap.edu.br/autenticar-documento/ e forneca os dados abaixo:

Cddigo Verificador: 22282
Cddigo de Autenticagdo: 55847b33ca

Rodovia BR 210, KM 03, s/n, Brasil Novo, MACAPA / AP, CEP 68909398



